

天津市滨海新区人民政府

滨海新区 2019 年水体达标方案 第四季度进展情况的报告

滨海新区积极部署 2019 年水污染治理工作，推动落实《滨海新区水体达标方案》各项任务，总体进展较为顺利，现将 2019 年水体达标方案工作进展情况报告如下：

一、水环境考核断面达标情况

2019年1-11月，新区累计地表水环境综合污染指数2.46，同比改善率20.14%，出入境浓度比0.90，全市综合排名第5。18个地表水考核断面中，11个考核断面达到2020年考核目标，达标率为61.1%。其中有7个断面达到IV类水质，占比38.9%，同比增加27.8%；4个断面达到V类水质，占比22.2%；其余7个断面为劣V类水质，占比38.9%，同比下降11.1%。

二、重点项目进展情况

（一）推动碧水保卫战相关重点任务实施

《滨海新区打好碧水保卫战三年作战计划》共计安排了719个工程项目。目前已完工的701个，占97.5%；正在开展的14个，占2%；未开工的4个，占0.5%。未开工的项目经与市相关部门沟通，均调整至2020年实施。

（二）狠抓工业污染防治

根据《天津市固定污染源氮磷污染防治工作方案》对氮磷排放企业清单进行进一步排查核实，查漏补缺。推动辖区内污水处理厂和重点行业企业共80家加装COD、氨氮、总氮、总磷在线监控装置。

（三）强化城镇生活污染源治理

加快污水处理厂的改造和建设。新河污水处理厂（三期）扩建工程（规模为8万吨/日），达到通水条件，完成新建港船泵站临时污水站工程，出水已稳定达标。全面加强排水管网建设，完成塘沽铁东地区排水改造及泵站工程和南排河污水处理厂配套管网工程。

（四）推进农业农村污染防治。

完成了40个规模化畜禽养殖场粪污综合治理项目，9个建制村综合整治任务均已开工，目前已完成3个。启动12条入海河流畜禽养殖清退工作。

（五）国控地表水自动监测站建设工作。

完成4座地表水自动监测站的建设工作。

（六）加油站双层罐体改造工作。

滨海新区范围内共计181个加油站的854个地下油罐需要更换双层罐或设置防渗池，目前已全部完成。

（七）城市黑臭水体治理进展情况。

下坞泵站干渠黑出水体整治工程7月份主体工程完工，10月

份开始整治效果评估。

(八) 饮用水水源地保护治理进展情况

每月对北塘水库饮用水水源地进行水质监测工作，并在新区环境局信息公开栏对滨海新区饮用水水源地水质状况按月进行信息公开，水质状况符合饮用水水源水质要求。

